

TEILPROJEKT: DIGITALISIERUNG

PROTOKOLL

Datum: 29.03.2022

Uhrzeit: 19:00

Projektverantwortliche Laura Offermanns

Teilnehmende

Robin Banerjee, Elmar Faber, Ralf Schlegel

Genehmigung des Protokolls

Das Protokoll der Sitzung von 15.02.2022 wurde genehmigt

Was bisher geschah

Online-Fragebogens zur digitalen Infrastruktur in den Gemeinden wurde entwickelt und mit Mitgliedern des Teilprojektes durchgesprochen, auf Verständlichkeit und Inhalt überprüft und optimiert. Auf Finale Änderungen wurde sich geeinigt und eine Zeitspanne für die Bearbeitung des Fragebogens durch Gemeindeverwaltungen wurde festgelegt.

Desweiteren wurde noch einmal auf den Entwurf der Arbeitsrichtlinien für die Teilprojektgruppe durch R.Schlegel verwiesen und um Rückmeldung gebieten.

To Do/ Nächste Schritte

Umfrage soll mit einer Fristsetzung von voraussichtlich vier Wochen veröffentlicht werden. Erste Daten können eventuell im nächsten Treffen ausgewertet werden. Außerdem wird sich das Teilprojekt noch einmal seine Ausrichtung vornehmen, um ein einen effektiveren Prozess aufzeigen zu können.

Budget

Aktuell bestehen keine Budget-Fragen, lediglich die Klärung der vorhandenen finanziellen Mittel und Haushaltsposten für IT in allen Gemeinden des Kirchenkreises ausstehend.

Ankündigungen

Gemeindeverwaltungen werden per Mail je einen individuellen Link erhalten, der sie zum Online-Fragebogen leitet.

Nächste Sitzung

26.04.2022 | 19:00 Uhr, Zoom-Sitzung

(Link wird am Tag des Treffens durch Verantwortliche des Teilprojekts versendet.)

Protollführende

29.03.2022 & L. Offermanns

Weitergegeben an die Planungsgruppe: am 30.03.2022